

QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 779/SMO/SA/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BOA VISTA E A PESSOA JURÍDICA RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, PARA OS FINS QUE MENCIONA.

O **MUNICÍPIO DE BOA VISTA**, capital do Estado de Roraima, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o nº 05.943.030/0001-55, com sede no Palácio 9 de Julho, situado na rua General Penha Brasil, nº 1011, bairro São Francisco, nesta cidade, com a interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**, representada pelo seu Secretário o Sr. **DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA**, brasileiro, portador do RG n. 4889002 SSP/PE e CPF n. 048.471.464-33, residente e domiciliado nesta Capital, e, de outro lado a pessoa jurídica **RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.**, estabelecida na rua Gavião, nº 289 – bairro Jóquei Clube, nesta capital, inscrita no CNPJ nº 38.134.155/0001-93, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo o Sr. **JÂNIO RIBEIRO LOPES**, brasileiro, portador do RG n.º 198.535 SSP/RR e CPF n.º 750.957.002-63, RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 779/SMO/SA/2022, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, consoante documentos acostados aos autos do processo administrativo nº 2380/2022/SMO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo da “**EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO**”, originalmente previsto na cláusula décima segunda do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, contados após o encerramento do prazo atual vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão, no presente exercício, à conta da **Unidade Orçamentária: 020901, Funcional Programática: 15 451 0039 2.119, Elemento de Despesa: 4.4.90.51.80, Fonte de Recursos: Próprios.**


CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1. Este termo deverá ser publicado no Diário Oficial do Município até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura; contudo, deverá sempre ocorrer dentro do prazo limite de até 20 (vinte) dias de sua assinatura, nos termos do artigo 61, § único da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS


4.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado no Processo nº 2380/2022/SMO, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Termo Aditivo do Contrato nº



PREFEITURA DE
BOA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
"BRASIL: DO CABURÁÍ AO CHUÍ"



779/SMO/SA/2022, em 03 (três) vias de iguais teor e forma, na presença das testemunhas que o subscrevem.

Boa Vista, 17 de abril de 2024.

PELO CONTRATANTE:


DEUSIANA FERREIRA COSTA GOUVEIA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS

PELA CONTRATADA:


JÂNIO RIBEIRO LOPES
RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

TESTEMUNHAS:

NOME: Mayara Nunes Alencar

CPF: 049.002.672-95

NOME: Antonio K. Alves Junior

CPF: 051.218.692-82

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº: 2380/2022/SMO

Espécie: QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 779/SMO/SA/2022

Objeto: 1.1 O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo da “**EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO**”, originalmente previsto na cláusula décima segunda do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, contados após o encerramento do prazo atual vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão, no presente exercício, à conta da **Unidade Orçamentária:** 020901, **Funcional Programática:** 15 451 0039 2.119, **Elemento de Despesa:** 4.4.90.39.00, **Fonte de Recursos:** Próprios.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA

INTERVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADA: RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

Data de Assinatura: 17 de abril de 2024.