



PREFEITURA DE  
**BOA VISTA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
"BRASIL: DO CABURAI AO CHUI"

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº  
28-SMO/SA/2021, CELEBRADO ENTRE O  
MUNICÍPIO DE BOA VISTA E A PESSOA  
JURÍDICA CONSTRUTORA ROYAL LTDA-EPP,  
PARA OS FINS QUE MENCIONA.**

O **MUNICÍPIO DE BOA VISTA**, capital do Estado de Roraima, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o nº 05.943.030/0001-55, com sede no Palácio 9 de Julho, situado na rua General Penha Brasil, nº 1011, bairro São Francisco, nesta cidade, com a interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**, representada pelo Seu Secretário Interino o Senhor **JÉSUM EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA**, brasileiro, portador do RG n. 1674443 SSP/MG e CPF n. 508.440.086-72, residente e domiciliado nesta Capital, e, de outro lado a empresa **CONSTRUTORA ROYAL LTDA-EPP**, estabelecida na Av. Bento Brasil, 568 – Sala 02, inscrita no CNPJ sob o nº 05.684.728/0001-01, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo seu Representante Legal senhor **RAFAEL DELMIRO RODRIGUES TIMBÓ**, brasileiro, empresário, portador (a) do RG nº 3061442 SSP/RR e CPF nº 030.937.502-96, residente e domiciliado à Rua CMT VAL DE CANS, nº 123, Bairro Aeroporto, nesta cidade de Boa Vista/RR, RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 28-SMO/SA/2021, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, consoante documentos acostados aos autos do processo administrativo nº 17682/2020/SMO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 O Presente Termo Aditivo de supressão será de R\$ **642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais)** que corresponde a **0,27% (zero vírgula vinte e sete por cento)** ao valor do Contrato n. 28-SMO/SA/2021.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

2.1. As despesas com a execução do presente contrato correrão, no presente exercício, à conta da Unidade Orçamentária: 0901, Funcional Programática: 15.451.0038.2111, Categoria Econômica: 4.4.90.51.00, Fontes de Recursos: PRÓPRIOS.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

3.1. Este termo deverá ser publicado no Diário Oficial do Município até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura; contudo, deverá sempre ocorrer dentro do prazo limite de até 20 (vinte) dias de sua assinatura, nos termos do artigo 61, § único da Lei Federal nº. 8.666/93.



PREFEITURA DE  
**BOA VISTA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
"BRASIL: DO CABURAI AO CHUI"

**CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS**

4.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado no Processo nº 17682/2020/SMO, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.


E, por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 28-SMO/SA/2021, em 03 (três) vias de iguais teor e forma, na presença das testemunhas que o subscrevem.

**Boa Vista, 05 de abril de 2021.**

**PELO CONTRATANTE:**

  
JÉSUS EUSTAQUIO DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS - INTERINO

**PELA CONTRATADA:**

  
RAFAEL DELMIRO RODRIGUES TIMBÓ  
CONSTRUTORA ROYAL LTDA-EPP

**TESTEMUNHAS:**

NOME: Camila do Nascimento Ferreira

CPF: 947.956.492-00

NOME: Tatiane da S. Gsell

CPF: 696.522.012-00



PREFEITURA DE  
**BOA VISTA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
"BRASIL: DO CABURÁÍ AO CHUI"

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

Processo nº: 17682/2020/SMO

Espécie: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28-SMO/SA/2021

Objeto: 1.1 O Presente Termo Aditivo de supressão será de **R\$ 642,00** (seiscentos e quarenta e dois reais) que corresponde a 0,27% (zero vírgula vinte e sete por cento) ao valor do Contrato n. 28-SMO/SA/2021.

Unidade Orçamentária: 0901, Funcional Programática: 15.451.0038.2111, Categoria Econômica: 4.4.90.51.00, Fontes de Recursos: PRÓPRIOS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA

INTERVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CONTRATADA: CONSTRUTORA ROYAL LTDA-EPP

Data de Assinatura: 5 de abril de 2021.