

Secretaria Municipal de Obras - SMO

Superintendência de Gestão de Convênios



**TERCEIRO TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº 023/SMO/GC/DPLAN/2025,
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
BOA VISTA E A PESSOA JURÍDICA NR
CONSTRUÇÕES LTDA, PARA OS FINS
QUE MENCIONA.**

O **MUNICÍPIO DE BOA VISTA**, capital do Estado de Roraima, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o nº 05.943.030/0001-55, com sede no Palácio 9 de Julho, situado na rua General Penha Brasil, nº 1011, bairro São Francisco, nesta cidade, com a interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**, neste ato representada pelo Seu Secretário, o Sr. **FELIPE DE SOUZA MENEZES**, brasileiro, portador do RG n. 20XX43 SSP/RR e CPF nº 888.XXX.XXX-91, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Empresa **NR CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 07.134.248/0001-94, sediada na Rodovia Pedro Costa, nº 4993, Bairro Murilo Teixeira Cidade – Boa Vista-RR, doravante designado **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Responsável Legal, Sr. **NATANAEL GOMES DA SILVA JÚNIOR**, conforme atos constitutivos da empresa, **RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo ao contrato Nº 023/SMO/GC/DPLAN/2025, tendo em vista o que consta no Processo nº 23658/2024 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo da execução do contrato, originalmente previsto em sua cláusula terceira, **por mais 39 (trinta e nove) dias, contados a partir de 30/12/2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão, no presente exercício, à conta da **Unidade Orçamentária: 020901, Funcional Programática: 26 782 0039 2.121,**



u@boavista.rr.gov.br

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco

3 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NATANAEL GOMES DA SILVA JUNIOR EM 15/12/2025 09:34:34

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EMILLY GUTIERRE AMORIM EM 12/12/2025 12:26:49

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 2 USUARIOS

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 5945AB64F



Secretaria Municipal de Obras - SMO

Superintendência de Gestão de Convênios

Categoria Econômica: 4.4.90.51.00, **Fonte de Recursos:** Próprio/Contrapartida (1.500.0000) e CONVÊNIO 938833/2022/MAP/PMBV (1.700.0000).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

3.1. Este termo deverá ser publicado no Diário Oficial do Município até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura; contudo, deverá sempre ocorrer dentro do prazo limite de até 20 (vinte) dias de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

4.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado no Processo nº 23658/SMO/2024, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 023/SMO/GC/DPLAN/2025, na presença das testemunhas que o subscrevem.

Boa Vista - RR, 12 de dezembro de 2025.

PELO CONTRATANTE:

(ASSINATURA DIGITAL)

FELIPE DE SOUZA MENEZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

PELA CONTRATADA:

(ASSINATURA DIGITAL)

NATANAEL GOMES DA SILVA JÚNIOR
NR CONSTRUÇÕES LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME: WILAS DOS SANTOS CARVALHO

CPF: 735.XXX.XXX.15

NOME: EMILLY GUTIERRE AMORIM

CPF: 013.XXX.XXX-08



u@boavista.rr.gov.br

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco

3 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: NATANAEL GOMES DA SILVA JÚNIOR EM 15/12/2025 09:34:34

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: EMILLY GUTIERRE AMORIM EM 12/12/2025 12:26:49

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS 2 USUÁRIOS

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CÓDIGO: 5945AB64F



Prefeitura Municipal de
Boa Vista



Sistema de Serviços
ao Cidadão

REGISTROS DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS

O arquivo 3_termo_aditivo_proc._23658.2024.pdf.p7s do documento 00000.9.643137/2025 foi assinado pelos signatários:

DADOS DO SIGNATÁRIO	DADOS DA ASSINATURA
FELIPE DE SOUZA MENEZES 888.692.022-91	12/12/2025 12:08:38 LOGIN E SENHA
WILAS DOS SANTOS CARVALHO 735.444.182-15	12/12/2025 12:22:42 LOGIN E SENHA
EMILLY GUTIERRE AMORIM 013.989.402-08	12/12/2025 12:26:49 LOGIN E SENHA
NATANAEL GOMES DA SILVA JUNIOR 716.305.972-87	15/12/2025 13:34:34 CERTIFICADO DIGITAL



Secretaria Municipal de Obras - SMO

Superintendência de Gestão de Convênios

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO****Processo nº:** 23658/2024/SMO**Espécie:** TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/SMO/GC/DPLAN/2025**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo da execução do contrato, originalmente previsto em sua cláusula terceira, **por mais 39 (trinta e nove) dias, contados a partir de 30/12/2025.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão, no presente exercício, à conta da **Unidade Orçamentária:** 020901, **Funcional Programática:** 26 782 0039 2.121, **Categoria Econômica:** 4.4.90.51.00, **Fonte de Recursos:** Próprio/Contrapartida (1.500.0000) e CONVÊNIO 938833/2022/MAP/PMBV (1.700.0000).

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA**INTERVENIENTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**CONTRATADA:** NR CONSTRUÇÕES LTDA.

Data de Assinatura: 12 de dezembro de 2025.



u@boavista.rr.gov.br
3621-4400/3621-4419

Av. Santos Dumont, nº 1721, Bairro São Francisco
Boa Vista - RR, CEP 69.305-105

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 479899FE0