

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº  
415/SMO/SA/2022, CELEBRADO ENTRE O  
MUNICÍPIO DE BOA VISTA E A PESSOA  
JURÍDICA COEMA CONSTRUTORA LTDA, PARA  
OS FINS QUE MENCIONA.**

O **MUNICÍPIO DE BOA VISTA**, capital do Estado de Roraima, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o nº 05.943.030/0001-55, com sede no Palácio 9 de Julho, situado na rua General Penha Brasil, nº 1011, bairro São Francisco, nesta cidade, com a interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**, representada pelo seu Secretário o Sr. **MARCELO HIPOLITO MOREIRA NETO**, brasileiro, portador do RG n. 2753725 SSP/PA e CPF n. 317.505.163-49, residente e domiciliado nesta Capital,, e, de outro lado a pessoa jurídica **COEMA CONSTRUTORA LTDA**, estabelecida na rua Pacaraima, nº 304 – bairro São Vicente, nesta capital, inscrita no CNPJ nº 04.236.920/0001-64, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo o Sr. **ELOY JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR**, brasileiro, portador do RG n.º 80.284 SSP/RR e CPF n.º 382.892.612-68, residente e domiciliado à Av. Glaycon de Paiva, nº 1681, bairro São Vicente, nesta capital, **RESOLVEM** celebrar o presente Termo Aditivo do Contrato nº 415/SMO/SA/2022, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, consoante documentos acostados aos autos do processo administrativo nº 2582/2022/SMO, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

**1.1** Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 415/SMO/SA/2022, por 74 (setenta e quatro) dias, a partir de 05 de janeiro de 2023.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**2.1.** As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão, no presente exercício, à conta da **Unidade Orçamentária: 020901, Funcional Programática: 15 451 0039 2.120, Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00, Fonte de Recursos: Convênio nº 1028.236-85/2015/MDR/CAIXA/PMBV.**

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

**3.1.** Este termo deverá ser publicado no Diário Oficial do Município até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura; contudo, deverá sempre ocorrer dentro do prazo limite de até 20 (vinte) dias de sua assinatura, nos termos do artigo 61, § único da Lei Federal nº. 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
"BRASIL: DO CABURAI AO CHUI"

Prof. Mui. Boa Vista  
Fig. 932  
Proc. 2582/22  
[Signature]

#### CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

4.1. Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Contrato original firmado no Processo nº 2582/2022/SMO, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Termo Aditivo do Contrato nº 415/SMO/SA/2022, em 03 (três) vias de iguais teor e forma, na presença das testemunhas que o subscrevem.

Boa Vista, 18 de novembro de 2022.

PELO CONTRATANTE:

**MARCELO HIPÓLITO MOREIRA NETO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

PELA CONTRATADA:

**ELOY JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR**  
COEMA CONSTRUTORA LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME: Antonio F. Alves Júnior

CPF: 051.218.692-82

NOME: Mikael P. de Oliveira

CPF: 706.567.652-91

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**Processo nº:** 2582/2022/SMO

**Espécie:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 415/SMO/SA/2022

**Objeto: 1.1.** Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 415/SMO/SA/2022, por 74 (setenta e quatro) dias, a partir de 05 de janeiro de 2023.

**Unidade Orçamentária:** 020901, **Funcional Programática:** 15 451 0039 2.120, **Elemento de Despesa:** 4.4.90.51.00, **Fonte de Recursos:** Convênio nº 1028.236-85/2015/MDR/CAIXA/PMBV.

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BOA VISTA

**INTERVENIENTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**CONTRATADA:** COEMA CONSTRUTORA LTDA.

**Data de Assinatura:** 18 de novembro de 2022.